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Bevoorrading winkel

Rijrich�ng gemotoriseerd verkeer in Fase 1 en Fase 2

Monumentaal pand

Omleiding fietsers

Tijdelijke laad- en losplek met keermogelijkheid voor niet bereikbare winkels

Doorgaand gemotoriseerd verkeer Fase 1 i.c.m. VRI (half-om-half)

Aandachtspunt

Bestaande boom

Aan te brengen boom

Doorgaande looproute (minimaal) 2.50 m breed. Bereikbaarheid voetgangers gegarandeerd

Gereserveerde ruimte terrassen P Parkeerterrein rondom plangebied

Aanduiding parkeerroute centrum met borden conform weergave,
route conform gewenste verkeerscircula�e in en om centrum
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Intertoys
Hans Janssen Garan�emakelaars
Van Woerkom Juweliers
Snackbar De Smulpaap
Cappuccino Enzo
Via Moda
Bij Jes Chocolaterie
Primera

SterMobiel

Kruidvat

Coppes Op�ek
Rick Sports
Only for Men
Tacco fashion
Mitra
Bij Ne� lifestyle
IJssalon Loeffen
Dobey dierspecialist

The Stone

Frans Lewiszong TV - Video
van Erp makelaardij
Anello Anello
Opdidakt Druten
Finforte Recruitment
Lucida Media�on & Coaching
Dierenkliniek het Anker
Natuurlijk Bloemen
De Eetkamer
Stomerij Odine�e
Grand Cafe D'n Op�e
Bombardon

Cafe-Restaurant De Gouden Leeuw
Kerk
Parochiecentrum
Waalstroom Netwerk Notarissen
Juwelier Jos Akkermans
Chinees Restaurant Fong Sho
Jen trendy Mode
A en A tours BV
Four Fashion
Toscane lich�dee
Schoenmaker Henry
Bloemisterij 't Stekkie
Kidstown
Bakkerij Geert Vonk
Keurslager Dekkers
Blokker
Sunplaza
Kroes & Kroes mode
Anneke's Ondermode
Electro World

Piazza Schoenmode
Niels Stam fotografie
Verploegen Schoenmode
Julia Rosa Bruidsmode
F.G.I. Kledingrepara�e
terStal familiemode
Drogisterij Mano
Elle-Lingerie
Genieten & Meer
Zeeman

Anne�e Mode

PLUS Lenssen
Maxx Druten

Hulpdiensten te allen �jden
toegang tot werkterrein
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Fase 1a en 1b
gereed voor Gala
Pax Chris� College

Fietsers afstappen
en over tro�oir

Fase 1a en Fase 1b met
�jdelijke VRI. Kruising
uitvoering half-half.
Deklaag aanbrengen in
maximaal 1 werkdag.

Tijdens Fase 1a
Hogestraat niet
bereikbaar via
Raadhuisstraat

Fietsers oversteken m.b.v.
�jdelijke markering +
bebording

62
Druten gemeentehuis

61

Rijrich�ng gemotoriseerd verkeer
�jdens Fase 1 en 2 zie Fase 2

Extra voorzieningen voor
voetgangers �jdens koningsdag

Fase 1a
Fase 1b
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P

Route naar parkeerplaats
�jdens Fase 1b

Route naar parkeerplaats �jdens
fase 1a (�jdelijk één rich�ng)
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Rijrich�ng gemotoriseerd verkeer
�jdens Fase 1 en 2 zie hierboven

Hogestraat niet
bereikbaar via
Raadhuisstraat voor
gemotoriseerd
verkeer

Fase 2
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Fase 4

PP

Hogestraat

Raadhuisstraat

taartsegoH

M
argrietstraat

STOPPUNT: 3 dagen voor de "Dag
van Druten" werkzaamheden
staken. Herstraten aanslui�ng
tussen oude en nieuwe situa�e.
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Eerst banden rijbaan (max. 1 week)
t.b.v.doorgang verkeer
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Bestra�ng t.p.v. terassen aan eind
fasering uitvoering i.v.m. �jd in seizoen
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Ka�enburg open vóór
Truckrun Boldershof
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Bevoorrading winkels
�jdens uitvoering al�jd
mogelijk

Bypass voor
bevoorrading winkels
41, 42, 43 en 44
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Fase 4

Fase 1: 16-04-2018 t/m 18-05-2018 Fase 2: 21-05-2018 t/m 31-05-2018

Fase 3a: 05-06-2018 t/m 21-06-2018

Fase 4: 12-07-2018 t/m 31-07-2018 Fase 5: 03-08-2018 t/m 23-08-2018 Fase 6: 24-08-2018 t/m 13-09-2018

Fase 7: 14-09-2018 t/m 04-10-2018 Fase 8: 05-10-2018 t/m 25-10-2018 Fase 0: 16-04-2018 t/m 09-05-2018

Fase 3b: 22-06-2018 t/m 11-07-2018

Fasering

Rijrich�ng verkeer �jdens fase 1 en 2


