



FASE 1
 van 13 september
 t/m 10 oktober
 (m.u.v. aanbrenge verhardingen rijbaan)

Aanbrengen verhardingen rijbaan
FASE 1 en FASE 2
 van 18 oktober t/m 8 november

FASE 2
 van 4 oktober
 t/m 8 november
 (m.u.v. aanbrenge verhardingen rijbaan)

FASE 3
 van 30 oktober
 t/m 1 december

FASE 4
 van 29 november
 t/m 18 december

Opdrachtgever: Gemeente Laarbeek
 Project: Riviovervanging Nachtegaallaan
 Schaal: 1:500
 Datum: 22-08-2017
 Formaat: A1

